

**План – график мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 8 «Василек» комбинированного вида**

№	Направление мероприятий	Основание, нормативные документы	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО					
1	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФГОС	<ul style="list-style-type: none"> • Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» • План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (утвержден первым заместителем министра Минобрнауки России 31.12.2013 г.) • Приказ Министерства образования и науки Московской области № 1041 от 25.07.2013 «О реализации федерального проекта модернизации системы образования в Московской области», приложение №3 (план – график мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательных организациях Московской области) 	Февраль 2014 г.	План – график по введению ФГОС ДО в организации	Заведующий, рабочая группа
2	Приведение локальных актов организации в соответствие с ФГОС ДО	<ul style="list-style-type: none"> • Инструктивное письмо министерства образования и науки Московской области об обеспечении соответствия нормативной базы дошкольных организаций требованиям ФГОС ДО (планируется к 01. 03.2015) 	локальные акты – в течение 2014-2015 года, Устав - до 2016 г.	локальные акты, Устав организации	Заведующий

Разработка основной образовательной программы дошкольного образования	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный реестр Примерных основных образовательных программ • Информационное письмо Министерства образования и науки Калужской области о перечне программ дошкольного образования (планируется к 01. 04.2014) • Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования» • Методические рекомендации по составлению основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС До и примерной ООп До. 	в течение 3 –х месяцев после утверждения приказом Минобрнауки России Федерального реестра Примерных основных ОП	Основная общеобразовательная программа дошкольного образования организации	Заведующий Рабочая группа
---	---	---	--	------------------------------

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

Участие педагогических работников организации в областных, районных семинарах, конференциях, круглых столах по проблемам введения и реализации ФГОС ДО	<ul style="list-style-type: none"> • План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (утвержден первым заместителем министра Минобрнауки России Н.В. Третьяк 31.12.2013 г.) • Планы работы Министерства образования и науки Калужской области, Калужского государственного института модернизации образования (КГИМО), Малоярославецкого информационно – методического центра (МИМЦ) 	май 2014 – декабрь 2016 года	Повышение компетентности педагогических работников организации, изучение ими опыта работы педагогов по вопросам ФГОС ДО	Зам.зав.по ВМР
Участие в мониторинге по	<ul style="list-style-type: none"> • По плану Федерального института развития 	в течение 2014 – 2016 года	Анализ условий для	Заведующий, Рабочая группа

введению и реализации ФГОС ДО	образования, Калужского государственного института модернизации образования		введения и реализации ФГОС ДО	
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников организации по вопросам ФГОС ДО	<ul style="list-style-type: none"> План – график курсов повышения квалификации педагогов 	в течение 2014 – 2016 годов	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации	Зам.зав.по ВМР
Организация в ДОУ консультативной работы по вопросам ФГОС ДО, разработка методических рекомендаций	<ul style="list-style-type: none"> Годовой план ДОУ (план проведения педагогических советов, семинаров, консультаций, круглых столов, открытых показов и пр.) 	В течение 2014 – 2016 годов	Повышение компетентности педагогических работников организации, изучение ими опыта работы педагогов по вопросам ФГОС ДО	Рабочая группа
Мониторинг степени готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС ДО	<ul style="list-style-type: none"> Годовой план ДОУ (тематические проверки, мониторинг, анализ работы ДОУ) 	В течение 2014 – 2016 годов	Анализ условий и готовности для введения и реализации ФГОС ДО	Рабочая группа
Проведение аттестации педагогических работников	<ul style="list-style-type: none"> Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников» Локальные акты ДОУ 	Постоянно	Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности аттестационной комиссией организации, подготовка педагогов к аттестации на кв.	Зам.зав.по ВМР

			категории		
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
1	Информирование общественности о введении и реализации ФГОС ДО в образовательной организации	<ul style="list-style-type: none"> Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ, статья 29 «Информационная открытость образовательной организации» 	Постоянно	Размещение информации на сайт ДОУ, публикации в СМИ	Заведующий
2	Информирование родителей (законных представителей) ребенка о введении ФГОС ДО	<ul style="list-style-type: none"> Годовой план ДОУ 	В течение 2014 – 2016 г.	Выступления на родительских собраниях, буклеты, информационные стенды, консультации, папки - передвижки	Рабочая группа
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Мониторинг соответствия материально – технических условий ДОУ требованиям ФГОС ДО	<ul style="list-style-type: none"> План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (утвержден первым заместителем министра Минобрнауки России Н.В. Третьяк 31.12.2013 г.) Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО 	В течение 2014 – 2016 годов	Перечень необходимых пособий, оборудования	Заведующий, рабочая группа
2.	Реализация мероприятий по созданию в ДОУ развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Основная образовательная программа ДОУ	В течение 2014 – 2016 годов	Создание в ДОУ развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с	Заведующий, рабочая группа

			требованиям и ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ.		
3	Реализация мероприятий по методическому сопровождению	Основная образовательная программа ДОУ	В течение 2014 – 2016 годов	Приобретение справочной, учебно – методической литературы, примерных основных общеобразовательных программ	Заведующий. Старшие воспитатели

Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель 2014 – апрель 2015	Корректировка и выполнение муниципальных заданий	Заведующий
2	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования		ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий